



CONSEJO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MAGDALENA

**PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO POR CALAMIDAD PÚBLICA - DECRETO No.
373 de 1 de agosto de 2023**

Versión 01, aprobado por la comisión técnica delegada para la construcción del Plan
PLAN OPERATIVO DE INTERVENCIÓN POR SERVICIO BÁSICO DE RESPUESTA PRESUPUESTO

CONSEJO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MAGDALENA																					
PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO POR CALAMIDAD PÚBLICA - DECRETO No. 373 de 1 de Agosto de 2023																					
Versión 02, aprobado por la comisión técnica delegada para la construcción del Plan																					
PLAN OPERATIVO DE INTERVENCIÓN POR SERVICIO BÁSICO DE RESPUESTA PRESUPUESTO																					
EJE DE ACCION	DESCRIPCIÓN	ACCION	UNIDAD MEDIA	CANTIDAD	ENTIDAD RESPONSABLE	Mes 1	MES 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	PRESUPUESTO					Observaciones	VALOR TOTAL		
													Municipio	Departamento	Nación	Privados					
I. EDAN / RUD	Obtener el reporte de las personas damnificadas y/o afectadas a causa de los daños generados y las pérdidas materiales debido a la materialización de escenarios de riesgo asociado a las emergencias que se puedan presentar por la incomunicación del municipio de Santa Barbara de Pinto con el resto del Departamento.	Consolidación del censo a través de Alcaldías y los organismos de socorro.	Días	30	CDGRD (Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos y Voluntarios)													Capacidad instalada (en función de la evolución de la emergencia se decide pagar refrigerios y almuerzos)	\$ 0		
II. BUSQUEDA Y RESCATE	Ubicar y rescatar a las personas que se encuentren atrapadas, heridas, extraviadas o en condición de riesgo por la materialización de un escenario de riesgo	Detectar, ubicar y extraer personas atrapadas, heridas, extraviadas o en condición de riesgo para ubicarlas en sitios seguros.	Días	20	CDGRD (Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos y Voluntarios)											\$ 10.000.000		Capacidad instalada (en función de la evolución de la emergencia se decide pagar refrigerios y almuerzos)	\$ 10.000.000		
III. AYUDA ALIMENTARIA	Articulación con la oficina del PAE: - Ollas Comunitarias - Banco de Alimentos.	Articulación con la oficina del PAE: - Ollas Comunitarias - Banco de Alimentos.	Raciones	1000	GOBERNACIÓN (PAE)											\$ 14.000.000		Esto se organizara en función de la evolución de la Emergencia y si la situación así lo requiere	\$ 14.000.000		
V. SALUD	Decretar alerta Amarilla, en función del nivel de la emergencia que se presente por la materialización de un escenario de riesgo	Decretar alerta Amarilla	Numero	A NECESIDAD	GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE SALUD)													Capacidad instalada (en función de la evolución de la emergencia)	\$ 0		
VI. MANEJO DE ESCOMBROS Y OBRAS DE EMERGENCIA	Realizar visita técnica en los puntos críticos identificados socializando la problemática y la potencial afectación que se puede presentar a la comunidad y las entidades municipales	Realizar visita técnica en los puntos críticos identificados	Numero	12	GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA)													Capacidad instalada (en función de la evolución de la emergencia)	\$ 0		
	Evaluar la necesidad de alquiler de maquinaria amarilla, en el caso de se aumente la materialización de escenarios de riesgo como las inundaciones o deslizamientos	Evaluar la necesidad de alquiler de maquinaria amarilla.	Numero	1	GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA)													Capacidad instalada (en función de la evolución de la emergencia)	\$ 0		
	Elaboración de Plan de Trabajo para intervención con maquinaria amarilla	Elaboración de Plan de Trabajo para intervención con maquinaria amarilla	Numero	1	GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA)													Capacidad instalada (en función de la evolución de la emergencia)	\$ 0		
	Instalacion de punete provisional militar para habilitar el paso via terrestre de la comunidad que transita desde Santa Ana hasta Santa Barbara de Pinto	Instalacion de puente militar para el traslado de comunidad, alimentos entre otras para la comunidad que vive en el municipio de Santa Barbara de Pinto y no tienen acceso via terrestre por colapso de puente el dia 30 de junio de 2023.	Global	1	UNGRD											Santa Ana - Santa Barbara de Pinto.		Se espera respuesta por parte de la UNGRD para la atención de esta actividad.	\$ 0		
	Estudios y Diseño del tramo que comprende la via entre Santa Ana y Santa Barbara de Pinto para habilitación del paso terrestre.	Realización de estudios y diseños estructurales para la rehabilitación de la comunicación entre los Municipios de Santa Barbara del Pinto y Santa Ana para la vía de Segundo Orden 78MG02	Global	1	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA - UNGRD											Santa Ana - Santa Barbara de Pinto.		Se atenderá esta fase con el contrato que se estipule por la contratación de la secretaria de infraestructura	\$ 0		
	Atención de las obras para la habilitación del paso terrestre entre el municipio de Santa Ana y Santa Barbara de Pinto	Adelantar la contratación y la ejecución de los diseños para el puente que comunica al municipio de Santa Ana y Santa Barbara del Pinto precisamente en cercanías del corregimiento de Barrio Blanco municipio de Santa Ana	Global	1	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA - UNGRD											Santa Ana - Santa Barbara de Pinto.		Se atenderá esta fase con el contrato que se estipule por la contratación de la secretaria de infraestructura	\$ 0		
VIII.ACESIBILIDAD Y TRANSPORTE	Facilitar el acceso y la salida de población y recursos para la atención de emergencias, la movilidad y conectividad interna y externa en la ciudad, el transporte de heridos, el transporte terrestre, ferroviario, fluvial y aéreo requerido, así como la operación de servicios y terminales de transporte; restableciendo de manera provisional el servicio.	Facilitar el acceso y la salida de población y recursos para la atención de emergencias, la movilidad y conectividad interna y externa en la ciudad.	Global	1	GOBERNACIÓN (OFICINA TRANSITO TRANSPORTE)													Capacidad instalada (en función de la evolución de la emergencia)	\$ 0		
	Coordinación con cooperativas de transportadores, cuando se presenten las emergencias	Coordinación con cooperativas de transportadores, cuando se presenten las emergencias	Global	1	GOBERNACIÓN (OFICINA TRANSITO TRANSPORTE)													Capacidad instalada (en función de la evolución de la emergencia)	\$ 0		

[illegible]

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	PLAN POR SERVICIOS BASICOS DE RESPUESTA				DECRETO DE SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA- Decreto No. XXXXXXXXXXXXX		VERSIÓN: 01		
	GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES								
FORMATO PLAN OPERATIVO DE INTERVENCIÓN POR SERVICIO BÁSICO DE RESPUESTA									F: 010
OBJETIVO GENERAL	Establecer el conjunto de acciones de planificación, organización, mitigación y de gestión para las fases de RESPUESTA que permitan la implementación de las medidas necesarias para el restablecimiento de las condiciones iniciales de la población damnificada y/o afectada por los impactos negativos asociados a la materialización de escenarios de riesgo en el departamento del Magdalena	MUNICIPIO DE: SANTA ANA Y SANTA BARBARA DE PINTO			RESPONSABLE CDGRD: COMISIÓN TÉCNICA DELEGADA POR EL CDGRD POR MEDIO DEL DECRETO DEPARTAMENTAL No. XXXXXXXXXXXXX				
		DEPARTAMENTO DE : MAGDALENA			REVISÓ CDGRD:	SI: X	NO		
FASE DEL PLAN DE INTERVENCIÓN POR SERVICIO BÁSICO DE RESPUESTA	OBJETIVO	PREPARATIVOS PARA LA RESPUESTA Y SERVICIOS BÁSICO DE RESPUESTA	ACTIVIDADES	RESULTADO ESPERADO	ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO		APOYO		
RESPUESTA	BRINDAR la asistencia humanitaria de emergencia, correspondiente a la respuesta inmediata para la atención a la población por la caída de puente que comunica al municipio de Santa Bárbara de Pinto hacia el municipio de Santa Ana y el resto del Departamento	I. IDAM / RID	Consolidación del censo a través de Alcaldías y los organismos de socorro.	Obtener el reporte de las personas damnificadas y/o afectadas a causa de los daños generados y las pérdidas materiales debido a la materialización de escenarios de riesgo asociado a las emergencias que se puedan presentar por la incomunicación del municipio de Santa Bárbara de Pinto con el resto del Departamento	CDGRD (Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos y Voluntarios)		Alcaldías municipales		
		II. BURGUESIA Y RESCATE	Detectar, ubicar y extraer personas atrapadas, heridas, extraviadas o en condición de riesgo para ubicarlas en sitios seguros.	Ubicar y rescatar a las personas que se encuentren atrapadas, heridas, extraviadas o en condición de riesgo por la materialización de un escenario de riesgo	CDGRD (Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos y Voluntarios)		Alcaldías municipales		
		III. AYUDA ALIMENTARIA	Articulación con la oficina del PAE: - Ollas Comunitarias - Banco de Alimentos.	Articulación con la oficina del PAE: - Ollas Comunitarias - Banco de Alimentos.	GOBERNACIÓN (PAE)		UNGRD		
		IV. SALUD	Decretar alerta Amarilla	Decretar alerta Amarilla, en función del nivel de la emergencia que se presente por la materialización de un escenario de riesgo	GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE SALUD)		1- CDGRD 2-UNGRD		
		V. MANEJO DE ESCOMBROS Y OBRAS DE EMERGENCIA	Realizar visita técnica en los puntos críticos identificados	Realizar visita técnica en los puntos críticos identificados socializando la problemática y la potencial afectación que se puede presentar a la comunidad y las entidades municipales	GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA)		UNGRD		
			Evaluar la necesidad de alquilar de maquinaria amarilla.	Evaluar la necesidad de alquilar de maquinaria amarilla, en el caso de se aumente la materialización de escenarios de riesgo como las inundaciones o deslizamientos	GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA)		1- UNGRD 2- GOBERNACIÓN		
			Elaboración de Plan de Trabajo para intervención con maquinaria amarilla	Elaboración de Plan de Trabajo para intervención con maquinaria amarilla	GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA)		UNGRD		
			Instalación de puente militar para el traslado de comunidad, alimentos entre otras para la comunidad que vive en el municipio de Santa Bárbara de Pinto y no tienen acceso vía terrestre por colapso de puente el día 30 de junio de 2023.	Atención de las obras para la habilitación del paso terrestre entre el municipio de Santa Ana y Santa Bárbara de Pinto	UNGRD		UNGRD		
		VI. CALIDAD Y TRANSPORTE	Adelantar la contratación y la ejecución de los diseños para el puente que comunica al municipio de Santa Ana y Santa Bárbara del Pinto precisamente en cercanías del corregimiento de Barrio Blanco municipio de Santa Ana	Global	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA - UNGRD		UNGRD		
			Facilitar el acceso y la salida de población y recursos para la atención de emergencias, la movilidad y conectividad interna y externa en la ciudad.	Facilitar el acceso y la salida de población y recursos para la atención de emergencias, la movilidad y conectividad interna y externa en la ciudad, el transporte de heridos, el transporte terrestre, ferroviario, fluvial y aéreo requerido, así como la operación de servicios y terminales de transporte, restableciendo de manera provisional el servicio.	GOBERNACIÓN (OFICINA DE TRANSITO Y TRANSPORTE)		1- Alcaldías municipales 2-CDGRD		
			Coordinación con cooperativas de transportadores, cuando se presenten las emergencias	Coordinación con cooperativas de transportadores, cuando se presenten las emergencias	GOBERNACIÓN (OFICINA DE TRANSITO Y TRANSPORTE)		1- Alcaldías municipales 2-CDGRD		
			Control vehicular a demanda	Control vehicular a demanda	GOBERNACIÓN (OFICINA DE TRANSITO Y TRANSPORTE)		1- Alcaldías municipales 2-CDGRD		
		VII. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Ser garante para que la fuerza publica mantenga la seguridad pública, la convivencia pacífica y el orden público	Ser garante para que la fuerza publica mantenga la seguridad pública, la convivencia pacífica y el orden público; protegiendo la vida, honra y bienes de la población, mediando conflictos sociales y haciendo contención a comportamientos no adaptativos	GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE INTERIO)		1- Alcaldías municipales 2-CDGRD		
			Desarrollar reuniones con líderes, sociales, bariales y comunales, para articular con ellos el diagnóstico de la problemática que se presenta por la materialización del escenario de riesgo	Desarrollar reuniones con líderes, sociales, bariales y comunales, para articular con ellos el diagnóstico de la problemática que se presenta por la materialización del escenario de riesgo que causa la afectación negativa sobre la comunidad	GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE LA IGUALDAD Y PODER POPULAR Y AFGERD)		UNGRD		
			Realizar el inventario de afectaciones agrarias, asociadas a la materialización de escenario de riesgo	Realizar el inventario de afectaciones agrarias, asociadas a la materialización de escenario de riesgo	GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE DESARROLLO Y AFGERD)		UNGRD		
			Brindar asistencia técnica y económica a las familias campesinas afectadas por la materialización del escenario de riesgo que generó el impacto negativo	Brindar asistencia técnica y económica a las familias campesinas afectadas por la materialización del escenario de riesgo que generó el impacto negativo	GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE DESARROLLO Y AFGERD)		UNGRD		
		VIII. LOGISTICA SOPORTE OPERACIONAL PARA LA RESPUESTA	Asistencia Técnica y viabilizarían del proyecto ajustado que presente la Oficina de Riesgos	Asistencia Técnica y viabilizarían del proyecto ajustado que presente la Oficina de Riesgos	GOBERNACIÓN (OFICINA DE PLANEACIÓN Y AFGERD)		UNGRD		
			Reasignación de recursos que sean necesarios para la ejecución del proyecto y las actividades del plan de acción, previa consulta con el sr Gobernador	Reasignación de recursos que sean necesarios para la ejecución del proyecto y las actividades del plan de acción, previa consulta con el sr Gobernador	GOBERNACIÓN (SECRETARIA DE HACIENDA / OF. PLANEACION)		OGERD		
			Definir con el IDEAM como poner en funcionamiento las estaciones meteorológicas SAT del Departamento del Magdalena e ingreso a la plataforma operativa.	Definir con el IDEAM como poner en funcionamiento las estaciones meteorológicas SAT del Departamento del Magdalena e ingreso a la plataforma operativa.	GOBERNACIÓN (OFICINA DE AMBIENTE)		OGERD		
			Mantenimiento de herramientas equipos y accesorios	Mantenimiento de herramientas equipos y accesorios	GOBERNACIÓN		UNGRD		
		IX. COMUNICACIÓN ESTRATEGICA EN EMERGENCIA	Tener a disposición elementos que permitan la ayuda efectiva a las comunidades y núcleos familiares afectados por la materialización de un escenario de riesgo	Acciones de Recuperación, de mitigación de riesgo y/o Atención emergencias que se presenten en el departamento (Banco de ayuda)	GOBERNACIÓN		UNGRD		
			Mantener a la comunidad informada sobre las alertas que se emitan y las condiciones meteorológicas y climáticas que puedan incidir en la materialización de escenarios de riesgo	Generar boletines de prensa oficiales y mantener comunicación constante de información al público en general	GOBERNACIÓN		UNGRD		

	PLAN OPERATIVO DE INTERVENCIÓN POR SERVICIO BÁSICO DE RESPUESTA PRESUPUESTO					0	
FASE DE LA EMERGENCIA	SERVICIO BÁSICO DE RESPUESTA	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO				
			MUNICIPAL	DEPARTAMENTAL	NACIONAL	SECTOR PRIVADO	TOTAL
	I. EDAN / RUD	Consolidación del censo a través de Alcaldías y los organismos de socorro.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0
	II. BUSQUEDA Y RESCATE	Detectar, ubicar y extraer personas atrapadas, heridas, extraviadas o en condición de riesgo para ubicarlas en sitios seguros.	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000
	V. SALUD	Articulación con la oficina del PAE: - Ollas Comunitarias - Banco de Alimentos.	\$ -	\$ 14.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 14.000.000
		Decretar alerta Amarilla	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0
	VI. MANEJO DE ESCOMBROS Y OBRAS DE EMERGENCIA	Realizar visita técnica en los puntos críticos identificados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0
		Evaluar la necesidad de alquiler de maquinaria amarilla.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0
		Elaboración de Plan de Trabajo para intervención con maquinaria amarilla	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0
		Instalacion de puente militar para el traslado de comunidad, alimentos entre otras para la comunidad que vive en el municipio de Santa Barbara de Pinto y no tienen acceso via terrestre por colapso de puente el dia 30 de junio de 2023.	Santa Ana - Santa Barbara de Pinto.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0
		Realización de estudios y diseños estructurales para la rehabilitación de la comunicación entre los Municipios de Santa Barbara del Pinto y Santa Ana para la vía de Segundo Orden 78MG02	Santa Ana - Santa Barbara de Pinto.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0
		Adelantar la contratación y la ejecución de los diseños para el puente que comunica al municipio de Santa Ana y Santa Barbara del Pinto precisamente en cercanías del corregimiento de Barrio Blanco municipio de Santa Ana	Santa Ana - Santa Barbara de Pinto.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0
		Facilitar el acceso y la salida de población y recursos para la atención de emergencias, la movilidad y conectividad interna y externa en la ciudad.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0
		Coordinación con cooperativas de transportadores, cuando se presenten las emergencias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0
		Control vehicular a demanda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0
	IX. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Ser garante para que la fuerza publica mantenga la seguridad pública, la convivencia pacifica y el orden público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0
		Desarrollar reuniones con líderes, sociales, barriales y comunales, para articular con ellos el diagnostico de la problemática que se presenta por la materialización del escenario de riesgo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0
	X.LOGISTICA SOPORTE OPERACIONAL PARA LA RESPUESTA	Realizar el inventario de afectaciones agrarias, asociadas a la materialización de escenario de riesgo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0
		Brindar asistencia técnica y económica a las familias campesinas afectadas por la materialización del escenario de riesgo que genere el impacto negativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0
		Asistencia Técnica y viabilizarían del proyecto ajustado que presente la Oficina de Riesgos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0
		Reasignación de recursos que sean necesarios para la ejecución del proyecto y las actividades del plan de acción, previa consulta con el sr Gobernador	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0
		Definir con el IDEAM como poner en funcionamiento las estaciones meteorológicas SAT del Departamento del Magdalena e ingreso a la plataforma operativa.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0
		Mantenimiento de herramientas equipos y accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0
		Tener a disposición elementos que permitan la ayuda efectiva a las comunidades y núcleos familiares afectados por la materialización de un escenario de riesgo	\$ -	\$ 161.925.000,00	\$ -	\$ -	\$ 161.925.000
	XI. COMUNICACIÓN ESTRATEGICA EN EMERGENCIA	Mantener a la comunidad informada sobre las alertas que se emitan y las condiciones meteorológicas y climáticas que puedan incidir en la materialización de escenarios de riesgo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0
TOTAL			\$ 0	\$ 185.925.000	\$ 0	\$ 0	\$ 185.925.000